Справка о выполненных объемах по ремонту лечебного корпуса ГУЗ ОКД по адресу: ул. Поливенское шоссе, 8 на 30.07.2012 г.
ГК № 2412 от 26.12.2011 г. на сумму 41 676 870 руб. 00 коп.

Срок выполнения работ в течении 13 месяцев с момента контракта.

Программа "Модернизации здравоохранения Ульяновской области"

"Подрядчик" -  ЗАО "Гипростроймост" директор Свиридов Г.К.

"Проектант" - ООО "Стройпроект" ендиректор Гришин А.А.

"Строительный надзор" - ЗАО "Гипростроймост-Ульяновск" директор Кочергин И.Ю.

Субподрядчики:

- ООО "Система" (прокладка трубопроводов)

- ООО "Союз А" (система отопления)

- ООО "ТМ Гласс Инжиниринг" (Окна)

- ООО "Интра" (Вентиляция)

- ООО "Ребус" (Электрика)

1. Выполнены все демонтажные трубопроводов системы отопления ХВС и ГВС, канализационных чугунных труб, вентилей задвижек и вент. системы, электроосвещения - 100%.

2. Отбивка старой штукатурки, соскабливание старой краски со стен и потолков, разборка плитки на стенах и полах, разборка оснований покрытия полов (деревянных, мозаичных полов) - 100%. 

3. Демонтированы дверные и оконные блоки - 100%.

4. В подвальном помещении объем работ выполнен полностью (разравнивание грунта и песка в подвале для устройства полов, устройство подстилающих слоев щебеночных под бетонирование полов, забетонировано 1000 кв.м. полов в подвальном помещении)  - 100%.
5. Монтаж электроосвещения (электроосвещения 1-4- этажей, пристроя, пищеблока)  - 92%.
Монтаж силового электрооборудования  - 90%.
6. Кладка перегородок, разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, кладка отдельных участков стен - 100%.

7. Монтаж оконных блоков - 82 шт. - 93%.

8. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб (разводка в подвальном помещении ХВС, ГВС)  - 82%.

Монтаж системы отопления - 78%.

9. Смонтирован водомерный узел - 98%.

10. Выполнены работы по устройству крыши - 88%.

11. Выполнены внутренние работы (штукатурка поверхности стен) 1-4 эт.  -  100% .

12. Произведена подготовка полов 1-4 этажей к устройству цементной стяжки  -100%.

Выполнена цементная стяжка полов - 100%.

13. Ведутся работы по устройству пандуса (заливка фундамента, армирование сеткой) - 90%.

14. Выполнен монтаж системы вентиляции  - 82%.

15. Устройство покрытий пола из плиток - 15%.

16. Окраска водоэмульсионными составами потолков и стен - 12%. 
