Справка о выполненных объемах работ в рамках программы "Модернизации здравоохранения Ульяновской области на 2011-2012 годы"  лечебного корпуса ГУЗ ОКД по адресу: ул. Хрустальная 3а,  на 30.07.2012 г. по договору от 16.05.12 №22/12 с ООО "Домион" на сумму 732 008 руб. 00 коп.
Срок выполнения до 15 сентября 2012 года.
1. Демонтажные работы - 100%.

2. Общестроительные работы - 81,8%.

3. Замена деревянных блоков на блоки из ПВХ - 95%.

4. Сантехнические работы - 50%.

5. Электромонтажные работы - 20%.

Всего - 83,4%

По договору на выполнение подрядных работ с ООО "Ремстройкомлект" №56 от 02.07.2012 г. на сумму 94 608 руб. 00 коп., срок выполнения работ до 30.09.2012 г.

1. Демонтажные работы - 100%.

2. Общестроительные работы - 100%.

3. Замена подоконных досок на ПВХ - 100%.

4.Сантехнические работы - 100%.

Всего  - 100%
